


Nome attività Durata

allestimento del cantiere 187 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e p 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Realizzazione piste per la viabilità del cantiere 7 g

Interventi 231 g

Taglio vegetazione e ripulitura 2 g

Perforazioni per paratia in c.a. 50 g

Posa dei ferri di armatura per paratia in c.a. 50 g

Getto di calcestruzzo per paratia in c.a. 50 g

Realizzazione della carpenteria per trave di collegamento e sole 28 g

Getto in calcestruzzo per trave di collegamento e soletta 4 g

Scavo di sbancamento 14 g

Realizzazione terre rinforzate 1° Lotto 51 g

Realizzazione terre rinforzate 2° Lotto 34 g

Realizzazione terre rinforzate 3° Lotto 38 g

Idrosemina 8 g

Sistemazione e livellamento pista 4 g

smobilizzo del cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g
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