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allestimento del cantiere

v

1879 |y
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 29
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 19 I
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 I
Realizzazione piste per la viabilita del cantiere 79 . I
Interventi 2319 A 4 v
Taglio vegetazione e ripulitura 29 I
Perforazioni per paratia in c.a. 509 _
Posa dei ferri di armatura per paratia in c.a. 509 _
Getto di calcestruzzo per paratia in c.a. 509 _
Realizzazione della carpenteria per trave di collegamento e so 28g _
Getto in calcestruzzo per trave di collegamento e soletta 449
Scavo di sbancamento 14 g .
Realizzazione terre rinforzate 1° Lotto 519 _
Realizzazione terre rinforzate 2° Lotto 349 _
Realizzazione terre rinforzate 3° Lotto 389 _
Idrosemina 8¢ -
Sistemazione e livellamento pista 49 .
smobilizzo del cantiere 29 vﬂ
Smobilizzo del cantiere 29 I
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